

"СОГЛАСОВАНО"

СП "КТС" АО "ДЭК"



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МОУ ЦО "Открытие"

Саулова Т.Н.



График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026г.г.
муниципального общеобразовательного учреждения центр образования "Открытие"

(наименование организации)

№ п/п	Адрес объекта	Количество элеваторных узлов	п.1 Плана	п.2 Плана	п.3 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.11 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана
1	Старшая школа ул.Партизанская, 10	1	01.07-10.07	01.05-10.05	21.07-31.07	10.05-20.05	20.05-31.05	21.06-30.06	21.06-30.06	21.06-30.06	01.08-10.08	01.08-10.08	20.05-31.05	21.06-30.06	11.06-20.06	20.05-31.05
2	Начальная школа ул. Летчиков, 19	1	01.07-10.07	01.05-10.05	21.07-31.07	10.05-20.05	20.05-31.05	21.06-30.06	21.06-30.06	21.06-30.06	01.08-10.08	01.08-10.08	20.05-31.05	21.06-30.06	11.06-20.06	20.05-31.05
3	Здание спортзала ул. Летчиков, 19	1	01.07-10.07	01.05-10.05	21.07-31.07	10.05-20.05	20.05-31.05	21.06-30.06	21.06-30.06	21.06-30.06	01.08-10.08	01.08-10.08	20.05-31.05	21.06-30.06	11.06-20.06	20.05-31.05
4	Детский сад ул. Кирова, 39 корпус 2	1	01.07-10.07	01.05-10.05	21.07-31.07	10.05-20.05	20.05-31.05	21.06-30.06	21.06-30.06	21.06-30.06	01.08-10.08	01.08-10.08	20.05-31.05	21.06-30.06	11.06-20.06	20.05-31.05
5	Детский сад ул.Красногвардейская, 16 корпус 2	1	01.07-10.07	01.05-10.05	21.07-31.07	10.05-20.05	20.05-31.05	21.06-30.06	21.06-30.06	21.06-30.06	01.08-10.08	01.08-10.08	20.05-31.05	21.06-30.06	11.06-20.06	20.05-31.05